

Số: /BC-UBND

Hành Thiện, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Định kỳ triển khai Chương trình nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hành Thiện

Thực hiện Công văn số 272/UBND ngày 12/02/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ủy ban nhân dân xã Hành Thiện báo cáo định kỳ triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

Thành lập Ban chỉ đạo tại Quyết định số 56-QĐ/ĐU ngày 02/12/2024 của Đảng ủy xã Hành Thiện về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

2. Các văn bản ban hành

2.1 Văn bản của Ban chỉ đạo

- Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hành.

- Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đến năm 2025.

2.2. Văn bản tham mưu của UBND xã

- Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND xã Hành Thiện triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đến năm 2025.

- Công văn số 254/UBND ngày 10/12/2024 của UBND xã Hành Thiện về việc hướng dẫn rà soát, lập danh sách đối tượng dự kiến hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

3. Kết quả thực hiện

Ban chỉ đạo đã tổ chức thành công Lễ phát động vận động Chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hành Thiện vào ngày 24/12/2024.

3.1. Tổng số hộ đã được phê duyệt: 24 hộ, tổng kinh phí 810.000.000 đồng; trong đó: 03 hộ xây mới, kinh phí 180.000.000 đồng và 21 hộ sửa chữa, kinh phí 630.000.000 đồng, cụ thể:

- Nhà ở cho người có công với cách mạng: 06 hộ, tổng kinh phí 180.000.000 đồng; trong đó: sửa chữa 06 hộ, kinh phí 180.000.000 đồng, xây mới 0 hộ, kinh phí 0 đồng.

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 18 hộ, tổng kinh phí 630.000.000 đồng; trong đó: xây mới 03 hộ, kinh phí 180.000.000 đồng và sửa chữa 15 hộ, kinh phí 450.000.000 đồng.

3.2. Tổng số hộ đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở: 05 hộ, cụ thể:

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo: 01 hộ;

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ cận nghèo: 04 hộ.

3.3. Tổng số hộ đang triển khai xây mới, sửa chữa nhà ở: 03 hộ, cụ thể:

- Nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ: 0 hộ (trong đó: 0 hộ xây mới và 0 hộ sửa chữa).

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: 03 hộ (trong đó: 02 hộ xây mới và 01 hộ sửa chữa).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Kinh phí

4.1. Kinh phí huy động

Xã Hành Thiện đã tổ chức vận động xã hội hóa đến thời điểm báo cáo với tổng số tiền là 76.227.000 đồng (chỉ tiêu huyện giao là 91.000.000 đồng) và đang tiếp tục triển khai vận động.

4.2. Kinh phí giải ngân

Đã tạm ứng trước kinh phí 10.000.000 đồng/hộ cho 02 hộ đã hoàn thành sửa chữa nhà ở.

5. Kiến nghị, đề xuất

- Cần hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Cần sớm phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hành Thiện.

- Cần sớm phân bổ kinh phí sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng để xã có cơ sở triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo định kỳ triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hành Thiện. Kính báo cáo cấp trên để theo dõi và chỉ đạo

Nơi nhận:

- UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Thường trực Đảng ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (b/cáo);
- CT, các PCT UBND xã;
- BTT UBMTTQVN xã;
- Các bộ phận chuyên trách, giúp việc Đảng ủy;
- Các hội, đoàn thể xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- VP – TK xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Bích Hoa